

Planning



- 12 juni 2018 • Kennismakingsavond omwonenden
- Juni - oktober 2018 • Opstellen ruimtelijk kader voor plangebied
- Juni - oktober 2018 • Opstellen stedenbouwkundig plan
- 12 november 2018 • Informatieavond omwonenden
- 14 t/m 21 november • Ruimtelijk kader afronden, inclusief input omgeving
- 20 november 2018 • Anterieure overeenkomst in het college
- 26 of 28 november 2018 • Bespreken ruimtelijk kader met wethouder
- 4 december 2018 • Ruimtelijk kader in het college
- 11 december 2018 • Ruimtelijk kader wordt vastgesteld in de raad
- December 2018 – januari 2019 • Indiening aanvraag omgevingsvergunning en wijziging bestemmingsplan (gecoördineerd)
- Maart 2019 • Ontwerpbestemmingsplan en omgevingsvergunning, vaststellen door college
- April/mei 2019 • Ontwerpbestemmingsplan en omgevingsvergunning liggen ter inzage (6 weken)
- Juni 2019 • Bestemmingsplan en omgevingsvergunning vaststellen door raad
- Juli/augustus 2019 • Bestemmingsplan en omgevingsvergunning liggen ter inzage (6 weken)
- Eerste kwartaal 2020 • Start sanering bodem en sloopwerkzaamheden
- Tweede kwartaal 2020 • Start bouw
- Tweede / derde kwartaal 2021 • Oplevering